


Հավելված  
Սևան համայնքի ավագանու՝  
14.05.2024թ. թիվ 66-Լ որոշման



ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՖԻ ՄԱՐԶԻ ՍԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ

ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2024-2028ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ  
ՏԵՂԱԿԱՆ ՊԼԱՆ

2024թ.

# ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՄԱՆ ՏԵՂԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

## ԳԼՈՒԽ 1»ԱՌԿԱ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

### 1. ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

- 1) Ներածություն (պլանի ամփոփագիր)
- 2) Հիմնախնդիրներ, առաջնահերթություններ, տեսլական
- 3) Պլանավորման տարածքի բնութագիր
- 4) Թափոնների քանակ և բաղադրություն
- 5) Թափոնների գործածություն
- 6) Իրազեկվածության աստիճան
- 7) Ֆինանսավորում և բյուջե
- 8) Մշտադիտարկում և հաշվետվողականություն

### 1) ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

#### Աղյուսակ 1

Պլանի անվանում	ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2024-2028ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՆ ՊԼԱՆ
Պլանավորման մեջ ընդգրկված համայնք, բնակավայրեր	Սևան համայնք Սևան, Գագարին, Գեղամական, Ծաղկունք, Ջովաբեր, Դդմաշեն, Վարսեր, Լճաշեն, Չկալովկա, Նորաշեն, Ծովագյուղ, Սեմյոնովկա
Պլանավորման ժամանակաշրջան	2024-2028 թվականներ
Ներկայացվող Պլանի նախատեսված վերանայման ամսաթվերը	2025թ. սեպտեմբեր 2027թ. սեպտեմբեր
Պլանը կազմող անձանց անուն, ազգանուն, պաշտոն	Դավիթ Թորոսյան համայնքապետարանի աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, տուրիզմի, առևտրի, սպասարկման և գովազդի բաժնի պետ Արմենուհի Ղուկասյան համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար
Պլանը կազմող անձանց էլ. հասցե և հեռախոս	<a href="mailto:david_levonich@mail.ru">david_levonich@mail.ru</a> , 096-33-04-30, <a href="mailto:arminegr71@mail.ru">arminegr71@mail.ru</a> , 091-76-25-72
Պլանի էլեկտրոնային տարբերակը ներբեռնելու էլ» հասցե	

Սևան համայնքը գտնվում է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում, Սևանա լճի հյուսիս-արևմտյան հատվածում: Համայնքը խոշորացվել է 2021 թվականին, այն իր կազմում ընդգրկում է Սևան, Գագարին, Լճաշեն, Չկալովկա, Նորաշեն, Վարսեր, Ծաղկունք, Գեղամավան, Դոմաշեն, Չովաբեր, Ծովագյուղ, Սեմյոնովկա բնակավայրերը Սևան քաղաք կենտրոնով: Համայնքում հաշվառված է 44.799 մարդ:

Համայնքում կա 14 դպրոց, գործում է բազմագործառույթային քոլեջ ( Սևան քաղաքում): Սևան համայնքն ունի 18 համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններ՝ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, մարզադպրոց, երաժշտական դպրոց, գրադարանների կենտրոնացված համակարգ, մշակութային կենտրոններ, արվեստի դպրոցներ և կոմունալ տնտեսություն:

2024-2028 թվականների Պլանն իր առջև խնդիր է դրել»

- Ունենալ հստակ համակարգ համայնքում կոշտ կենցաղային և խոշոր եզրաչափի թափոնների հավաքման, տեղադրման համար,
- ստեղծել կարողություններ՝ թափոնների տարանջատման համար,
- խթանել պլաստիկ թափոնների տարանջատումը՝ շրջակա միջավայրը մաքուր պահելու, մարդկանց կենցաղավարման մշակույթը բարձրացնելու նպատակով:
- իրազեկման արշավների միջոցով ոլորտային հիմնախնդիրները դարձնել հասանելի և կիրառելի, որը միաժամանակ կնպաստի մարդկանց վարքագծի փոփոխությանը:

Համայնքում գոյացող պլաստիկ թափոնները կազմում են կոշտ կենցաղային աղբի ծավալի ավելի քան 30- տոկոսը: Կենսաբանորեն չտարրալուծվելով, պլաստիկը կուտակվում է շրջակա միջավայրում՝ արտազատելով թունավոր գազեր եւ աղտոտելով բնությունը: Սևան համայնքի Ծաղկունք բնակավայրի հանրային նշանակության հաստատություններում, բոլոր տնային տնտեսություններում, համայնքի 5 բնակավայրերի հասարակական նշանակության շենքերում 2023թվականից տեղադրվել են տեսակավորված աղբամաններ, որն իրողություն է դարձել «Առավել արդյունավետ ոլորտային ծառայությունների մատուցում ՏԻՄ-երում. թափոնների կառավարումը Հայաստանի համայնքներում փուլ 2՝ ընդլայնվելով Գագարին համայնք» ծրագրի շրջանակներում:

2022թվականից Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Յակոբեան բնապահպանական կենտրոնը, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը և ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարությունը համատեղ իրականացնում են «Հայաստանում թափոնների կառավարման քաղաքականություն» 4-ամյա ծրագիրը, որը ֆինանսավորվում է Շվեդիայի միջազգային զարգացման համագործակցության գործակալության (SIDA) կողմից:

Ծրագիրն ունի 3 բաղադրիչ, որի 2-րդ բաղադրիչն իրականացվում է Սևան համայնքում. պիլոտային ծրագրի շահառու է դարձել Սևան քաղաքը:

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել աղբի տեսակավորված հավաքման միջոցառումներ, ձեռք բերել համապատասխան գույք ու մեքենամեխանիզացիա, աջակցել վերամշակման ենթակա թափոնների մշակմանը: Սևան համայնքի և «Հայաստանի ամերիկյան համալսարան» հիմնադրամի միջև 2022թվականին կնքվել է փոխըմբռնման հուշագիր:

Ծրագրի ընթացքում իրականացվել են հարցումներ, կազմակերպվել են իրազեկման արշավներ, հանդիպումներ: Հանդիպումներին մասնակցել են համայնքի բնակիչները, աղբահանության ոլորտում

գործունեություն իրականացնող կազմակերպության, քաղաքացիական հասարակության, հաստատությունների, ընկերությունների ներկայացուցիչներ:

Ծրագրի շրջանակներում Սևան քաղաքում արդեն իրականացվել և նախատեսվում են մի շարք միջոցառումներ, մասնավորապես՝

- Թափոնների տեսակավորման վերաբերյալ հանրային իրազեկման արշավներ և միջոցառումներ,
- Սևանի համայնքապետարանի աշխատակիցների կարողությունների, բարձրացում, այդ թվում՝ թափոնների տեսակավորման ոլորտում իրավունքահեն մոտեցումների վերաբերյալ իրազեկում,
- Թափոնների տեսակավորման ուղեցույցների մշակում,
- Սևան քաղաքում տեսակավորման թափոնամանների տեղադրում,
- Հատուկ աղբատար մեքենաների տրամադրում:

Ծրագրի վերջնաարդյունքում նախատեսվում է Սևան քաղաքում թափոնների կառավարման ավելի արդիական համակարգի և մատչելի ենթակառուցվածքների առկայություն:

Սևան համայնքը ներառված է «Գեղարքունիքի և Կոտայքի կոշտ թափոնների կառավարում» ծրագրում, որի արդյունքում 2024թվականի տարեվերջին աղբահանությունը և աղբի տեղափոխումը կատարվելու են մասնագիտացված ՍՊԸ-ի կողմից, փակվելու են Սևան համայնքի գործող աղբավայրը, բազմահարկ շենքերի աղբամուղները, սահմանվելու է աղբահավաքման նոր գրաֆիկ՝ համաձայն արդեն իսկ կատարված քարտեզագրումների:

Պլանի իրականացման արդյունքում

- տարբեր վերապատրաստումների անցկացում Սևանի համայնքապետարանի աշխատակիցների համար,
- պլաստիկ թափոնների տարանջատման ավելացում 60%-ով,
- պլաստիկ թափոնների տարանջատման անհրաժեշտության մասին իրազեկում եւ նորարարական արտադրության մասին տեղեկացում 25.000մարդու շրջանում,
- աղբահանության դիմաց գանձվող վարձավճարների ավելացում շուրջ 50 տոկոսով.
- բնակչության ներգրավում ոլորտային խնդիրների լուծման գործում իրազեկման, բնապահպանական կրթության միջոցառումների միջոցով, որը նպաստելու է կենցաղավարման մշակույթի բարձրացմանը և բնապահպանական գիտակցությունը.
- Թափոնների կառավարման վերաբերյալ առկա գիտելիքների և տեղեկացվածության աղբյուրների ընդլայնում.
- Համայնքի տնտեսվարողների հետ ճիշտ աշխատառճի մշակում, տնտեսվարողների ներգրավում թափոնների տեսակավորման աշխատանքներում:

	Օրենսդրություն	Կարգավորող առարկան
1.	«Աղբահանության սանիտարական մասին» ՀՀ օրենք	<p>Օրենքը սահմանում է.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- աղբահանության և սանիտարական մաքրման ոլորտում ՀՀ կառավարության և լիազոր մարմնի լիազորությունները,</li> <li>- աղբահանության վճար վճարողների շրջանակը</li> <li>-աղբահանությանը և սանիտարական մաքրմանը ներկայացվող պահանջները</li> <li>-աղբահանության վճար կատարելու հիմքը, դրա դրույքաչափը, հաշվարկման և վճարման կարգը</li> <li>-աղբահանության վճար վճարողների իրավունքները, պարտականությունները և պատասխանատվությունը:</li> </ul>
2.	«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենք	<p>Օրենքը սահմանում է.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-թափոնների գործածության ոլորտում պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավասությունները,</li> <li>-թափոնների գործածության ոլորտում պետական նորմավորումը, հաշվառումը, անձնագրավորումը, վիճակագրական հաշվետվությունը և ստանդարտացումը</li> <li>-թափոնների գործածության ոլորտում սուբյեկտների իրավունքները և պարտականությունները</li> <li>- թափոնների օգտահանման և դրանց գոյացման ծավալների նվազեցման միջոցառումների տնտեսական խթանման ապահովումը</li> </ul>
3.	«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք	<p>Օրենքը սահմանում է.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- համայնքի աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովումը որպես համայնքի պարտադիր խնդիր,</li> <li>-համայնքի տարածքում աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, ինչպես նաև «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված այլ լիազորությունների իրականացումն ու կազմակերպումը Համայնքի ղեկավարի կողմից դրույթը</li> <li>- համայնքի բնակչության կենսաապահովման խնդիրները լուծելու նպատակով աղբահանության և սանիտարական մաքրման կազմակերպման, ծառայությունների իրականացման համար համայնքի ավագանու կողմից համայնքի բյուջե մուտքագրվող վճարների սահմանում և այդ վճարների չափի հաստատում համայնքի ավագանու որոշմամբ:</li> </ul>
4.	«Տեղական տուրքերի վճարների մասին» ՀՀ օրենք	<p>և</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- համայնքի կողմից աղբահանության վճար վճարողների համար աղբահանության աշխատանքների կազմակերպման համար,</li> <li>- համայնքի կողմից իրավաբանական անձանց կամ անհատ ձեռնարկատերերին շինարարական և խոշոր եզրաչափի աղբի հավաքման և փոխադրման, ինչպես նաև աղբահանության վճար վճարողներին շինարարական և խոշոր եզրաչափի աղբի ինքնուրույն հավաքման և փոխադրման թույլտվության համար</li> </ul>

## 2) ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ, ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՏԵՍԱԿԱՆ

### Աղբահանության ռազմավարական նպատակները

Սևան համայնքի աղբահանության կառավարման 2024-2028 թվականների պլանով սահմանվել են աղբահանության ռազմավարական ուղղությունները և երկարաժամկետ նպատակները:

1. Համակարգի զարգացում (կառավարում և կազմակերպչական հարցեր, ներքին օրենսդրություն և կանոնակարգեր)

2. Աղբահանության տեխնիկական միջոցների զարգացում (Աղբի կուտակման, հավաքման, տեղափոխման, տեղակայման, տեսակավորման, վերամշակման/վնասազերծման տեխնիկական հնարավորություններ և ձևեր)

3. Ֆինանսական-տնտեսական արդյունավետություն (ինքնաձախ սաճաճ կման հնարավորություններ և տնտեսական արդյունավետության բարձրացում, աղբահանության վճարների գանձման մեթոդներ, ստացականների և կայմանագրերի կիրառման ձևեր, աղբի տեսակավորման և վերամշակման հնարավորություններ և այլն)

4. Հանրային իրազեկություն և մասնակցություն (երկկողմանի տեղեկատվության կիրառում):

Ստորև ներկայացված են այդ 4 նպատակները, որոնք համապատասխանում են վերոնշյալ լուրջ տնտեսական նպատակներին:

**Ա. Ինստիտուցիոնալ օրենսդրական զարգացում (կառավարում և կազմակերպչական հարցեր, ներքին կանոններ և կանոնակարգեր):**

Նպատակ 1. Բարելավել

համայնքում աղբահանության կառավարման համակարգը և ձևավորել համայնքային դաշտ:

**Բ. Աղբահանության կառավարման ենթակառուցվածք (ԿԿԹ կուտակման, հավաքման, տեղափոխման, տեսակավորման և վերամշակման/վնասազերծման տեխնիկական հնարավորություններ և ձևեր):**

Նպատակ 2. Ուժեղացնել աղբահանության կառավարման ենթակառուցվածքները Սևան

համայնքի ամբողջ տարածքը սանիտարա-հիգիենիկ պահանջներին համապատասխան սպասարկելու համար՝ հիմնելով աղբի կրճատման, վերամշակման, վնասազերծման և շրջակա միջավայրի պաշտպանությանն ուղղված մշտական գործընթաց՝ արդյունավետ համագործակցելով օպերատորների հետ:

**Գ. Ֆինանսական-տնտեսական արդյունավետություն:**

Նպատակ 3. Հասնել աղբահանության կառավարման ֆինանսական կայունությանը:

**Դ. Հանրային իրազեկություն և մասնակցություն:**

Նպատակ

4. Ապահովել բնակչության մշտական և հետևողական իրազեկումը և մասնակցությունը աղբահանության կառավարման գործընթացին:

**Սևան քաղաքի աղբահանության կառավարման ռազմավարության տեսլականը և ռազմավարական նպատակները .**

Իրավիճակային վերլուծություն (SWOT)

Հաշվի առնելով Սևան համայնքի աղբահանության ներկայիս իրավիճակը կատարվել է աղբահանության ներքին պոտենցիալի և արտաքին բարենպաստ ազդեցության, ինչպես նաև համայնքի թույլ կողմերի և

համայնքից դուրս գտնվող բացասական ազդեցությունների վերլուծություն (SWOT վերլուծություն): Ստորև ամփոփ ներկայացվում է այդ վերլուծության արդյունքները: Վերլուծությունը թույլ է տալիս ուրվագծել այն պայմանները, որոնք սպասվում են ապագայում՝ հաշվի առնելով արտաքին դրական և բացասական ազդեցությունները:

Սևան համայնքի աղբահանության SWOT վերլուծություն.

<p><b>Ուժեղ Կողմեր</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-համայնքում աղբահանություն իրականացնող ՀՈԱԿ -ի առկայություն</li> <li>-աղբահանության գրաֆիկի առկայություն</li> <li>- համապատասխան տեխնիկայով հագեցվածություն</li> <li>-ժամանակակից տեխնիկայով վերազինում</li> <li>-դոնոր կազմակերպությունների ներգրավում</li> <li>- սահմանված է ցածր սակագին</li> </ul>	<p><b>Հնարավոր Ռիսկեր</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-աղբի տեսակավորման և վերամշակման ծրագրերի իրականացում</li> <li>-զարգացած երկրների փորձի տեղայնացում</li> <li>-բնակչության իրազեկվածության աստիճանի բարձրացում</li> <li>-սպասարկման որակի բարձրացում</li> <li>-շրջակա միջավայրի նկատմամբ բնակչության հոգածության բարձրացում</li> <li>-տեսակավորված աղբից համայնքի բյուջե հավելյալ եկամուտ</li> <li>-Բազմաբնակարան շենքերում կրծողների խնդրի կարգավորում</li> </ul>
<p><b>Թուօ՛ւկ Կողմեր</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-վարձավճարների հավաքագրման ցածր մակարդակ</li> <li>-ինքնաձախսաձածկման անհնարինություն</li> <li>-բանվորական աշխատուժի բացակայություն</li> <li>-հասարակության անբարեխիղճ վերաբերմունք</li> <li>-բնակչության կողմից ոչ ճիշտ տեսակավորման իրականացում</li> </ul>	<p><b>ՎՏԱՆԳՆԵՐ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ճանապարհների շահագործման սեզոնային դժվարություններ</li> <li>-չհավաքագրվող աղբահանության վճարների գանձման համար անհրաժեշտ օրենսդրական լծակների բացակայություն</li> <li>-տեսակավորման համակարգի թերի իրականացում</li> </ul>

### 3)ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

#### ա»Պլանավորման տարածքի նկարագրություն

Աղյուսակ 2

	Ընդհանուր տարածք	Քաղաքային	Գյուղական	Արդյունաբերական	Գյուղատնտեսական	Կանաչ, անտառային
Տարածքը (հա)	39689,27	1784,68	37904,59	635,44	31686,16	633,33
Տարածքը տոկոսով ընդհանուրից (%)		4.5%	95,5 %	1,6 %	79,8 %	1,59 %

#### բ»Աշխարհագրական սահմաններ

Քարտեզի վրա անհրաժեշտ տարածքի աշխարհագրական սահմաններինշումը ընթացքի մեջ է, որին կհետևի համապատասխան քարտեզի տեղադրումը:

#### գ»Ժողովրդագրական տեղեկատվություն

### Աղյուսակ 3

Գրանցված բնակչություն (մարդ)	Փաստացի բնակվող(մարդ)	Տնտեսությունների թիվ	Բազմաբնակարան շենքերի թիվ	Բնակարանների թիվ
44799	38400	12090	189	5751

### դ» Կոշտ թափոն գոյացնող հիմնական աղբյուրների տեսակը և քանակը

#### Աղյուսակ 4

Թափոն գոյացնող հիմնական աղբյուրների տեսակները	Քանակ	Նշումներ
<b>Բնակելի նպատակային նշանակության շինություններ</b>		
Բազմաբնակարան բնակելի շենքեր	189	
Անհատական բնակելի տներ	9760	
<b>Ոչ բնակելի նպատակային նշանակության շինություններ</b>		
Առևտրի, հանրային սննդի և կենցաղային ծառայությունների մատուցման շինություններ	314	
Հյուրանոցային և հյուրատնային տնտեսություններ, սպորտի համարանախատեսված, տրանսպորտի բոլոր տիպերի կայանների շինություններ	38	
Վարչակառավարչական, ֆինանսական, կապի, ինչպես նաև առողջապահության համար նախատեսված շինություններ	21	
Արտադրական, արդյունաբերական և գյուղատնտեսական նշանակության շինություններ	11	
Գիտակրթական, մշակութային և գրասենյակային նշանակության շինություններ	44	
Շինություններ, որտեղ իրականացվում է մեկից ավելի, առանձնացված տնտեսական գործունեություն	12	

### 4)ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ ԵՎ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

#### ա»Գոյացող թափոնների քանակի ընդունված ցուցանիշներն են

- մեկ տարում գոյացող թափոնների ընդհանուր զանգվածը- 23040(տոննա/տարեկան)
- մեկ տարում գոյացող թափոնների կշիռը մեկ բնակչի հաշվով220 կգ.(մարդ/կգ/տարի)
- մեկ օրում գոյացող թափոնների կշիռը մեկ բնակչի հաշվով0.6 կգ. (մարդ/կգ/օր)

#### բ»Թափոնների բաղադրության հիմնական տեսակները/հոսքերը



- **Կոշտ կենցաղային թափոն՝** աղբամաններում կուտակվող կոշտ կենցաղային թափոն՝ «Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանած թափոն,
- **Խոշոր եզրաչափի թափոն՝** 1խմ և ավել ծավալով թափոն, որը չի տեղադրվում աղբամանում,
- **Շինարարական աղբ՝** քաղաքաշինական և շինարարական գործունեության հետևանքով ասոաջացող աղբ,
- **Շահագործումից դուրս եկած ավտոմեքենաներ, մետաղական ջարդոն,**
- **Փաթեթավորման թափոն՝** կոմերցիոն գոտում գոյացող փաթեթավորման թափոն,
- **Էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոն (ԷԷՍ)՝** չշահագործվող սարքավորում, որը սնուցվում է էլեկտրական ցանցից կամ մարտկոցից,
- **Կենսաբանական թափոն՝** կենդանական ծագման պարենային և ոչ պարենային հումքի վերամշակումից ստացված թափոններ, ինչպես նաև անասնապահական, թռչնաբուծական և ձկնաբուծական ձեռնարկությունների գործունեության հետևանքով առաջացած թափոններ
- **Պարտեզային թափոն՝** այգիների, պուրակների և այլ կանաչ տարածքներից հավաքված թափոն, այդ թվում՝ էտման թափոն, տերևներ և այլ նմանատիպ թափոն,
- **Անվադողեր՝** մարդատար, բեռնատար մեքենաների և հեծանիվների շահագործումից դուրս եկած անվադողեր
- **Վտանգավոր թափոն՝** (բացի ԷԷՍ թափոնից)՝ ներկեր, քիմիկատներ, դյուրավառ նյութեր, բժշկական թափոն և այլն, հնարավոր ցանկը ներկայացված է հավելվածում:

Պայմանավորված այն հանգամանքով, որ դեռևս թափոնների բաղադրության մանրակրկիտ ուսումնասիրություն չի իրականացվել, ուստի աղյուսակ 5-ը չի լրացվում:

**Աղյուսակ 5**

I Թափոնի տեսակը	%	II Թափոնի տեսակը՝ մանրակրկիթ բաղադրության ուսումնասիրության դեպքում	%
Օրգանական		Խոհանոցային	
		Այգիներից պուրակներից և այլ կանաչ տարածքներից	
Թուղթ և սովարաթուղթ			
Պլաստիկ		Պլաստիկ շշեր	
		պոլիէթիլենային փաթեթավորումներ	
		Պլաստիկ տարաներ	
Ապակի			
Մետաղ			
Այլ թափոն		էլեկտրական	
		տեքստիլ	
		փայտ	
		վտանգավոր	
		Այլ	

## Աղյուսակ 6

	Թափոններ գործածության ձև	Նկարագրություն
I	Խառը, չտեսակավորված հավաքում և տեղափոխում	Սևան համայնքում իրականացվում է թափոնների խառը հավաքում և հեռացում օպերատորի կողմից դեպի աղբավայր, ինչպես նաև թափոն առաջնացնողի կողմից աղբի ինքնափոխադրում դեպի աղբավայր
II	Թափոնների տեսակավորված հավաքում և տեղափոխում	Սկզբնաղբյուրում թափոնների տեսակավորված հավաքում կամ թափոն առաջացնողի կողմից տեղափոխում դեպի տեսակավորման կենտրոն իրականացվում է միայն Սևան համայնքի Ծաղկունք բնակավայրում
III	Թափոնների վերաօգտագործում և վերակիրառում	-
IV	Թափոնների վերամշակում և օգտահանում	-
IV	Վտանգավոր թափոնների չեզոքացում/վնասագերծում /	-
VI	Թափոնների տեղադրում ոչ սանիտարական աղբավայրում	-
VII	Տեղադրում սանիտարական աղբավայրում	համայնքում թափոնների տեղադրումն իրականացվում է քաղաքաշինական, բնապահպանական սանիտարական նորմերին համապատասխանող աղբավայրում

**ա» Թափոնների քանակն ըստ հիմնական տեսակների և դրանց գործածության ձևերի**



**բ»Աղբահանության և կոշտ թափոնների հետ գործածություն**

**➤ Աղբահանություն և կոշտ կենցաղային թափոնների հավաքում**

**Աղյուսակ 8**

Թափոնների հավաքման մեթոդ	Ծառայությունից օգտվող բնակչություն (%)	Տեսակավորված հավաքում (տոննա)	Տեսակավորված հավաքում (%)	Չտեսակավորված հավաքում (տոննա)	Չտեսակավորված հավաքում (%)	Նշումներ
Աղբամաններից	70%	7,8	1%	7792,2	69%	
Աղբախցերից	5%	0	0			
Գրաֆիկով՝ տնից կամ կազմակերպությունից	24%	4	1%		23%	
Պատվերով՝ տնից կամ կազմակերպությունից						
Ինքնափոխադրում	1%				1%	

**➤ Աղբահանություն իրականացնող օպերատորներ**

**Աղյուսակ 9**

Օպերատորի անվանում	Սպասարկվող համայնքներ/բնակավայրեր	Սպասարկվող տարածքի բնակչության թիվ	Օպերատորի աղբատար մեքենաների թիվը	Օպերատորի աղբատար մեքենաների տեսակն, տարողությունը (բաց/փակ թափքով, կոմպակտորեն)	Հավաքվող թափոնների տեսակները/խառը, տեսակավորված պլաստիկ, թուղթ»»», շինարարական և այլն հավաքում	Օպերատորի աշխատանքի գնահատական (1-ից 5)	Նշումներ
1 «Սևան համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» ՀՈԱԿ	Սևան, Գագարին, Գեղամավան, Դոմաշեն, Զովաբեր, Ծաղկունք, Վարսեր, Լճաշեն, Չկալովկա, Նորաշեն, Ծովագյուղ, Սեմյոնովկա	44799	11	Փակամբար ձիջովաղբատար, Փակամբար ձիջովաղբատար, Փակամբար ձիջովաղբատար, Ինքնաթափաղբատար, Ջրցանձյունմաքրող, Վիշկա, Փակամբար ձիջովաղբատար,	խառը	4	

				Մեխանիկական անավել, Մեխանիկական անավել, Բուլդոզերիար թեցնող, Տրակտոր	
--	--	--	--	--	--

➤ Աղբի տեղափոխման սխեմաներ

Աղյուսակ 10

Թափոնի տեսակ	Հեռավորություն մինչև աղբավայր, կմ	Հեռավորություն մինչև փոխաբեռնման կայան, կմ	Հեռավորություն մինչև տեսակավորման կենտրոն, կմ	Հեռավորություն մինչև այլ գործածության կայանք/վերամշակման գործարանն այլն/ կմ	Նշում ինքնափոխարման մասին
Կոշտ կենցաղային թափոն	10	-	-	-	-
Խոշոր եզրաչափերի թափոն	10	-	-	-	-
Շինարարական աղբ	10	-	-	-	✓
Շահագործումից դուրս եկած ավտոմեքենաներ, մետաղական ջարդոն		-	-	-	✓
Անվադողեր		-	-	-	✓
Փաթեթավորում և փաթեթվածք	10	-	-	-	-
Էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոն	10	-	-	-	-

➤ Վերօգտագործում և նախապատրաստում վերօգտագործման կամ վերակիրառման համար

Աղյուսակ 11

Արտադրողի անվանում	Արտադրանքի տեսակ	Վերադարձվող բաղադրիչ(ապակե, պլաստիկե տարա, փաթեթավորում և այլն)	Վերադարձի/հավաքման մեխանիզմ (ընդունվում է գործարանում, խանութում, ընդունման կետերում)	Սպառողի համար վերադարձի հարմարություն (անհարմար, հարմար)	Նշումներ

Աղյուսակը չի լրացվում, քանի որ Սևան համայնքում չկան վերօգտագործվող և վերակիրառվող թափոններ:

➤ **Վերանորոգման կարողություններ**

**Աղյուսակ 12**

Արտդրանքի տեսակ	Վերանորոգման կետերի թիվ	Նշումներ
սառնարան	<b>1</b>	
Լվացքի մեքենա	<b>3</b>	
Այլ կենցաղային տեխնիկա	<b>5</b>	
Հագուստ կոշիկ	<b>20</b>	
Կահույք	<b>4</b>	
Ավտոպահեստամասեր	<b>20</b>	
Շինարարություն /պատուհան, դուռ, տանիք և այլն	<b>11</b>	

➤ **Թափոնների ոչ ֆորմալ տեսակավորումն օգտահանում**

**Աղյուսակ 13**

Տեսակավորվող թափոնի տեսակ	Հավաքվում է ընդունման կետում (այո/ոչ)	Հավաքվում է աղբամաններից (այո/ոչ)	Հավաքվում է սպասարկման օբյեկտներից (այո/ոչ)	Հավաքվում է աղբավայրերում (այո/ոչ)
Ապակի	այո	այո	այո	այո
Պլաստիկ	այո	այո	այո	այո
Մետաղ	այո	այո	այո	այո
Թուղթ	ոչ	այո	ոչ	ոչ
Ավտոմեքենայի մարտկոց	այո	ոչ	ոչ	ոչ
Այլ թափոններ /նշել/	-	--	-	-

➤ **Թափոնների գործածության կայանքներ**

**Աղյուսակ 14**

Թափոնների գործածության կայանքներ	Առկայություն (պլանավորման տարածքում առկա է/առկա չէ, առկա է այլ տարածքում)	Հզորություն, հազ տ/տարի	Հեռավորություն պլանավորման տարածքից, կմ	Նշումներ
Տեսակավորման կետորոն	առկա չէ	-	-	-
Ապակու վերամշակման կայանք	առկա չէ	-	-	-
Մետաղի վերամշակման կայանք	առկա չէ	-	-	-
Պլաստիկի վերամշակման կայանք	առկա չէ	-	-	-
Թղթի վերամշակման կայանք	առկա չէ	-	-	-
Կոմպոստացման կայանք	առկա չէ	-	-	-
Կենսագազի արտադրման կայանք	առկա չէ	-	-	-
Աղբակիզման կայանք	առկա չէ	-	-	-

Վնասագերծման/վերացման կայանք	առկա չէ	-	-	-
Փոխաբեռնման կայան	առկա չէ	-	-	-
Աղբավայր	առկա է	7800	10	
Այլ /նշել/				

➤ **Աղբավայրեր և աղբանոցներ**

**Աղյուսակ 15**

Աղբավայր /գտնվելու վայրը/	Շահագործող համայնքներ /բնակավայրեր	Աղբավայրի մակերես, հա	Տեղադրվող աղբի տեսակ	Ստեղծման իրավական հիմք /որոշման համար, ամսաթիվ/	Սեփականության /օգտագործման իրավունք	Շահագործողի անվանում	Աղբի տեղադրման վճարը /ՀՀ դրամ/տոննա	Դեպի աղբավայր տանող մուտքի ճանապարհա տվածի վիճակը
1 Սևան համայնքի Չկալովկա բնակավայրի վարչական տարածք	Սևան, Գագարին, Գեղամավան, Դդմաշեն, Զովաբեր, Ծաղկունք, Վարսեր, Լճաշեն, Չկալովկա, Նորաշեն, Ծովագյուղ, Սեմյոնովկա	1.5հա	չտեսակավորված, խառը		համայնքային	Սևան համայնք	-	լավ
2								

➤ **Պատասխանատվության փաստացի բաշխումը**

**Աղյուսակ 16**

Պատասխանատուներ	Իրազեկության բարձրացում (%)	Խառը հավաքում (%)	Տեսակավորված հավաքում (%)	Տեղափոխում (%)	Տեսակավորում /գործարանային/ (%)	Վերաօգտագործում/կրկնօգտագործում (%)	Վերամշակում/կամ օգտահանում (%)	Վտանգավոր թափոնների վնասագերծում/վերացում (%)	Տեղադրում աղբավայրում (%)
ՏԻՄ	50	100	60	80					80
Մասնավոր հատված	10		5	10		50			20
Արտադրող				5		30			
Բնակչություն	30		30			20			

Քաղաքացիական կազմակերպություն	10		5	5				
-------------------------------	----	--	---	---	--	--	--	--

➤ **Աղբահանության և կոշտ թափոնների տեղական կառավարման մեջ շահակիրներիներգրավվածությունն ըստ թափոնների տեսակների գործածության**

**Աղյուսակ 17**

Թափոնի տեսակ	Իրազեկության բարձրացում	Խառը հավաքում	Տեսակավորված հավաք	Տեղափոխում	Վերաօգտագործում /կրկնաօգտագործում	Վերամշակում և/կամ օգտահանում	Տեղադրում աղբավայրում
Կոշտ կենցաղային թափոն	ՄՀ ՔԿ ԲՆ	ՏԻՄ		ՏԻՄ	-	-	ՏԻՄ
Խոշոր եզրաչափերի թափոն	ՄՀ ՔԿ ԲՆ	ՏԻՄ		ՏԻՄ			ՏԻՄ
Շինարարական աղբ	ՄՀ ՔԿ ԲՆ	ՏԻՄ ՄՀ	ՏԻՄ ՄՀ	ՏԻՄ ՄՀ			ՏԻՄ
Շահագործումից դուրս եկած ավտոմեքենաներ, մետաղական ջարդոն	ՄՀ ՔԿ ԲՆ	ՏԻՄ ՄՀ ԲՆ	ՄՀ	ՏԻՄ			ՏԻՄ
Անվաղողեր	ՄՀ ՔԿ ԲՆ	ՏԻՄ ՄՀ ՔԿ	ՄՀ ԲՆ ՔԿ	ՏԻՄ			ՏԻՄ
Փաթեթավորում և փաթեթվածք	ՄՀ ՔԿ ԲՆ	ՏԻՄ ՄՀ ԲՆ		ՏԻՄ			ՏԻՄ
Էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոն	ՄՀ ՔԿ ԲՆ	ՏԻՄ ՄՀ		ՏԻՄ			ՏԻՄ
Կենսաբանական թափոն	ՏԻՄ ՄՀ ՔԿ ԲՆ	ՏԻՄ ՄՀ ԲՆ		ՏԻՄ			ՏԻՄ
Վտանգավոր թափոններ	ՏԻՄ ՄՀ ՔԿ ԲՆ	ՏԻՄ ԲՆ					ՏԻՄ



➤ **Անձնակազմի կարողությունների գնահատում**

Աղյուսակ 18

Հմտություն/ ոլորտ	Համապատասխան գիտելիքներ ու հմտություն ունեցող աշխատակիցների թիվը	Գիտելիքների ու հմտությունների ներկայիս մակարդակ(1-շատ ցածր, 2-ցածր, 3-միջին, 4-բարձր, 5-գերազանց)	Նշումներ
Թափոնների կառավարման գիտելիքներ	3	3	
ՀՀ օրենսդրության իմացություն	5	4	
Տվյալների հավաքագրում	2	3	
Համակարգչային քարտեզագրում	1	3	
Գնումների կազմակերպում	1	5	
Պայմանագրերի կառավարում	1	4	
Գործառնական հմտություններ	3	4	
Ֆինանսական վերլուծության իմացություն	2	4	

➤ **Աղբահանության և Կոշտ թափոնների գործածության քարտեզ**

Ներկայումս իրականացվում են պլանավորման տարածքի քարտեզագրման աշխատանքներ, որից հետո այն կտեղադրվի ենթաբաժնում:

**6) ԻՐԱԶԵԿՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ**

Աղյուսակ 19

Հարցեր	Իրազեկվածության/գոհունակության աստիճան /1-շատ ցածր, 2-ցածր, 3-միջին, 4-բարձր, 5-գերազանց/	Նշումներ/ առաջարկություններ
<b>1. Թափոնների կառավարման վերաբերյալ առկա գիտելիքների աղբյուրներ</b>		
Կրթության տարբեր աստիճաններ (նախադպրոցական, դպրոցական, բուհական)	3	
Սոցիալական գովազդներ	3	
Պաշտոնական տեղեկատվություն ՋԼՄ-ներով	3	
Քաղաքացիական կազմակերպությունների գործունեություն	4	
<b>2. Թափոնների կառավարման վերաբերյալ տեղեկացվածություն</b>		

Թափոնների թերի կառավարման բնապահպանական ազեցությունները	4	
Թափոնների թերի կառավարման սոցիալական ազեցությունները	4	
Թափոնների թերի կառավարման տնտեսական ազեցությունները	4	
Թափոնները աղբավայր հեռացնելու ազդեցությունները	4	
Թափոնների հիերարխիայի իմացություն	3	
Օրենսդրության խրախուսող գործիքներ	3	
Օրենսդրության պատժիչ գործիքներ	4	
Թափոնների կառավարման ոլորտում իրականացվող բնապահպանական ծրագրեր	4	
<b>3. Թափոնների կայուն կառավարման վերաբերմունք և ակնկալիքներ</b>		
Թափոնների կայուն կառավարման կարևորությունը	4	
Թափոնների տեսակավորման օգուտները	4	
Թափոնների վերօգտագործման օգուտները	4	
Թափոնների վերամշակման, օգտահանման օգուտները	4	
Իրազեկվածության արշավների օգուտները	4	
<b>4. Բնակիչների և տնտեսվարողների գոհունակություն</b>		
Աղբամանների տեղակայվածություն	4	
Աղբամանների վիճակ	3	
Չտեսակավորված թափոնների հավաքման հաճախականություն	4	
Տեսակավորված թափոնների հավաքում	2	
Համայնքի սանիտարական վիճակ	4	
Աղբահանության վճար	4	
Մատուցված ծառայությունների ընդհանուր վիճակ	4	

## 7) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄԵՎ ԲՅՈՒՋԵ

### ա»Աղբահանության եկամուտների և ծախսերի ընդհանուր նկարագրություն

#### Աղյուսակ 20

Տարի	Փաստացի բնակչու	Աղբահանության սահմանված	Գործող տնտեսվարող	Աղբահանության համակարգում ընդգրկված	Վարձավճարների հավաքման	Աղբի հավաքման և տեղափոխման	Աղբավայրում աղբի տեղադրման
------	-----------------	-------------------------	-------------------	-------------------------------------	------------------------	----------------------------	----------------------------

	թյան թիվ	վարձավճար ը, դրամ/անձ	սուբյեկտ ների թիվը	տնտեսվարող սուբյեկտների թիվը /աղբահանության պայմանագիր /	ընդհանուր ծախսեր, դրամ/տարի	ն ծախս, դրամ/տարի	ծախս, դրամ/տոնն ա
2023	11631	Սևանքաղա քում՝200 դրամ,գյուղա կանրնակավ արերում՝ 50 դրամ	<b>350</b>	304	<b>4 200 000</b> / հավաքագրո ղներիաշխա տավարձ/	<b>23 431 200</b> /աղբատարնե րիվառելիքիծ ախս/ <b>12 000 000</b> /վարորդների աշխատավար ձ/	

## բ»Հավաքագրում և ծախսեր

### Աղյուսակ 21

Տարի	Եռամսյա կ	Աղբահանության եկամուտ/ հավաքագրում						Եկամուտ վերամշակմա ն ենթակա թափոնների վաճառքից	Աղբահանությա ն ծախս		Սանիտարակա ն մաքրման ծախս	
		Բնակչություն			Տնտեսվարող սուբյեկտներ				Պլան	Փաստ	Պլան	Փաստ
		Պլան	Փաստ	%	Պլան	Փաստ	%					
2022	1-ին եռ.											
	2-րդ եռ.											
	3-րդ եռ.											
	4-րդ եռ.											
Տարեկան 2022թ.		26000 000	21999 400	84,	11663 900	11586 600	9 9, 3	0	73807 121	73807 121	117 466 704	117 466 704
2023	1-ին եռ.											
	2-րդ եռ.											
	3-րդ եռ.											
	4-րդ եռ.											
Տարեկան 2023թ.		26178 800	23041 500	8 8, 0	12029 400	11662 400	9 6, 9	0	64688 109	64688 109	80592 883	80598 83
2024	1-ին եռ.											
	2-րդ եռ.											
	3-րդ եռ.											
	4-րդ եռ.											
Տարեկան 2024թ.												

## գ»Թափոնների գործածության հասանելի տարբերակների արժեքներն ըստ տեսակների






## 8) ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

### ա» Աղբահանության և կոշտ թափոնների ներկայիս համակարգի ունակությունը՝ հասնելու նախկինում սահմանված նպատակներին

Քանի որ Սևան համայնքի աղբահանության և կոշտ թափոնների տեղական կառավարման պլանը մշակվում է առաջին անգամ, ուստի ենթաբաժինը դեռևս չի լրացվում:

2025թվականի սեպտեմբերին պլանի վերանայման դեպքում Պլանի իրականացման արդյունքները գնահատվելու են թափոնների գործածության յուրաքանչյուր տեսակի և թափոնի յուրաքանչյուր տեսակի համար՝ տարբեր գունավորումներով: Ընդ որում, աղբավայր հեռացվող և տեղադրվող, այդ թվում և սանիտարական աղբավայր, թափոնների քանակը կայուն կառավարման ամենակարևոր ցուցանիշներից է, որի նվազեցումը պետք է դիտարկվի առաջնահերթ խնդիր: Աղյուսակում որպես օրինակ մի քանի վանդակներ գունավոր նշվել են և տրված է բացատրությունը:



- եթե աղբահանության և կոշտթափոնների կառավարման համակարգն սրդեն իսկ հատել է սահմանված նպատակին՝ սահմանված չափքանակի 90-100%-ը
- եթե աղբահանության և կոշտթափոնների կառավարման համակարգն ու նակ է հասնել ու սահմանված նպատակին՝ սահմանված չափքանակի 30-89%-ը
- եթե աղբահանության և կոշտթափոնների կառավարման համակարգն ու նակ չ է հասնել ու սահմանված նպատակին՝ սահմանված չափքանակի 0-29%-ը

## Աղյուսակ 24

Թափոնի տեսակ	Թափոնի առաջացում 1 շնչի հաշվով (կգ/տարի/մարդ)	Թափոնի ընդհանուր քանակ (հազ տ/տարի)	Խառը հավաքում (% ընդհանուր քանակից)	Տեսակավորված հավաքում (% ընդհանուր քանակից)	Տեղափոխում (% ընդհանուր քանակից)	Վերօգտագործում /կրկնօգտագործում (% ընդհանուր քանակից)	Վերանշակում/օգտահանում (% ընդհանուր քանակից)	Վնասագերծում/վերացում (% ընդհանուր քանակից)	Տեղադրում ոչ սանիտարական աղբավայրում(% ընդհանուր քանակից)	Տեղադրում սանիտարական աղբավայրում(% ընդհանուր քանակից)
Կոշտ կենցաղային թափոն			1	1	100				60	
Խոշոր եզրաչափերի թափոն				1	100					
Շինարարական աղբ				1						
Շահագործումից դուրս եկած ավտոմեքենաներ, մետաղական ջարդոն	1	1		1	90					
Անվաղողեր	1	1		1						
Փաթեթավորում և փաթեթվածք	1	1	1	1						
Էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոն	1	1	1	0						
Կենսաբանական թափոն	1	1	1	0						
Վտանգավոր թափոններ	1	1	1	0						

**բ»Աղբահանության և կոշտ թափոնների կառավարման ներկայիս համակարգի արդյունավետության գնահատում**

**Աղյուսակ 25**

Դերակատար	Արդյունավետության մակարդակ 1-շատ ցածր, 2-ցածր, 3-միջին, 4-բարձր, 5-գերազանց	Արդյունավետության հիմնական պատճառները	Արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումներ կամ փոփոխություններ	Նշումներ
ՏԻՄ և ՏԿՄ	<b>3</b>		<b>իրազեկվածություն, մասնագիտական կարողությունների բարձրացում, ենթակառուցվածքների ապահովում</b>	
Մասնավոր հատված	<b>3</b>		<b>իրազեկվածություն</b>	
Բնակչություն	<b>2</b>		<b>իրազեկվածություն</b>	
Քաղաքացիական կազմակերպություններ	<b>3</b>		<b>իրազեկվածություն</b>	

**գ»Իրավախախտումների վերլուծություն**

**Աղյուսակ 26**

h/h	Իրավախախտում	Իրավախախտման արձանագր. ամսաթիվ	Իրավախախտման սուբյեկտ /ֆիզիկական անձ/ կազմակերպություն/	Պատասխանատվության տեսակ	Իրավախախտման պատճառ/բացատրություն	Նշումներ /ինչպես է լուծվել հարցը, համայնքի պահանջը բավարարվե՞լ է, թե ոչ և այլն/
1	-	-	-	-	-	-
2						
	-	-	-	-	-	-

**Իրավախախտումների վերաբերյալ դեռևս չեն եղել արձանագրություններ, ուստի աղյուսակը չի լրացվում:**

**դ»Տվյալների բացերի վերլուծություն**

Աղբահանության և կոշտ թափոնների կառավարման համար հավաստի տվյալների առկայությունն ունի առաջնային նշանակություն: Կազմվող աղբահանության և կոշտ թափոնների կառավարման պլանը մի կողմից արձանագրում է անհրաժեշտ տվյալների բացակայությունը «Առկա իրավիճակի» գլխում, մյուս կողմից նախատեսում է համապատասխան գործողություններ՝ ուղղված



բացակայող տվյալների լրացմանը: Կարևոր է նաև վերլուծել բացակայող տվյալների պատճառները: Սույն ենթաբաժնի վերլուծությունը կապահովվի բացակայող տվյալների հավաքման ընթացակարգերի ու կարողությունների բարելավմանն ուղղված միջոցառումների պլանավորումը:

**Աղյուսակ 27**

Տվյալի տեսակ	Հավաքագրվում է, թե ոչ (այո/ոչ)	Հասանելի է, թե ոչ (այո/ոչ)	Հավաստի է, թե ոչ (այո/ոչ)	Նշումներ
Կոշտ կենցաղային թափոնների վերաբերյալ	այո	այո	ոչ	
Խոշոր եզրաչափերի թափոնների վերաբերյալ	այո	այո	ոչ	
Շինարարական աղբի վերաբերյալ	ոչ	ոչ	ոչ	
Շահագործումից դուրս եկած ավտոմեքենաներ, մետաղական ջարդոնների վերաբերյալ	ոչ	ոչ	ոչ	
Անվադողերի վերաբերյալ	ոչ	ոչ	ոչ	
Փաթեթավորում և փաթեթվածքների վերաբերյալ	ոչ	ոչ	ոչ	
Էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոնների վերաբերյալ	ոչ	ոչ	ոչ	
Կենսաբանական թափոնների վերաբերյալ	ոչ	ոչ	ոչ	
Վտանգավոր թափոնների վերաբերյալ	ոչ	ոչ	ոչ	

**ե»Ներկայիս նպատակներին առնչվող փոփոխությունների նախնական ցանկ**

Սևան համայնքի Պլանը մշակվում է առաջին անգամ, ուստի այս ենթաբաժինը չի լրացվում:

Սույն բաժնում պետք է նախնական ձևով նկարագրվեն փոփոխությունները, որոնք անհրաժեշտ են աղբահանության և կոշտ թափոնների կառավարման ներկայիս համակարգում, որպեսզի իրագործվեն նախկինում սահմանված նպատակները, մանսավորապես պլանավորման տարածքում

- գոյացող թափոնների քանակի նախատեսված կրճատում,
- վերամշակված, օգտահանված թափոնների քանակի նախատեսված ավելացում,
- հակասանիտարական ձևով հեռացված թափոնների քանակի նախատեսված կրճատում

**Աղյուսակ 28**

Նպատակ	Անհրաժեշտ փոփոխություններ աղբահանության և կոշտ թափոնների կառավարման ներկայիս համակարգում	Նշումներ
Գոյացող թափոնների քանակի նվազեցում		
Վերամշակված և/կամ օգտահանված թափոնների քանակի ավելացում		
Շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցություններով հեռացված թափոնների քանակի կրճատում		
Հողերի աղտոտման նվազեցում		
Ստորգետնյա և մակերևութային ջրերի աղտոտման նվազեցում		
Օդի աղտոտման նվազեցում		
Ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատում		
Առողջապահական վնասակար ազդեցությունների նվազեցում		
Աշխատանքի անվտանգության պայմանների բարելավում		

**ԳԼՈՒԽ 2»ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ**

**Բովանդակություն**

- 1) Կանխատեսումներ և կանխադրույթներ
- 2) Նպատակների և թիրախների սահմանում
- 3) Գործողությունների պլան
- 4) Երկարաժամկետ զարգացում
- 5) Պլանավորված գործողությունների իրագործման համար պահանջվող բյուջե և ֆինանսավորում
- 6) Թափոնների կառավարման բյուջետավորում

**1)ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐ  
ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ**

**ԵՎ**

**ԿԱՆԽԱԴՐՈՒՅԹՆԵՐ**

**ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ**

**ա» Կանխատեսումներ**

Սույն բաժնում անհրաժեշտ է նկարագրել պլանավորվող տարածքում Պլանի գործողության ընթացքում կանխատեսվող կամ նախատեսվող փոփոխությունները: Անհրաժեշտության դեպքում կարող են ավելացվել շարքեր համապատասխան համարակալումով:

**Աղյուսակ 29**

Կանխատեսելի փոփոխություններ	2024	2025	2026	2027	2028	Նշումներ
Փաստացի բնակչության <u>ակնկալվող</u> թիվ	44799	45000	45200	45400	45600	
Տնտեսական <u>ակնկալվող</u> փոփոխություններ						
Սպառողական ապրանքների տեսակների և պահանջարկի ակնկալվող փոփոխություններ		սպառողական ապրանքների պահանջարկի ավելացում՝ պայմանավորված տնտեսական գործունեության ակտիվացմամբ և բնակչության թվի ակնկալվող ավելացմամբ	սպառողական ապրանքների պահանջարկի ավելացում՝ պայմանավորված տնտեսական գործունեության ակտիվացմամբ և բնակչության թվի ակնկալվող ավելացմամբ	սպառողական ապրանքների պահանջարկի ավելացում՝ պայմանավորված տնտեսական գործունեության ակտիվացմամբ և բնակչության թվի ակնկալվող ավելացմամբ	սպառողական ապրանքների պահանջարկի ավելացում՝ պայմանավորված տնտեսական գործունեության ակտիվացմամբ և բնակչության թվի ակնկալվող ավելացմամբ	
Թափոնների գոյացման աղբյուրների ակնկալվող փոփոխություններ	-	Նոր արտադրամասերի առկայություն, տնտեսական գործունեության ակտիվացում	Նոր արտադրամասերի առկայություն, տնտեսական գործունեության ակտիվացում	Նոր արտադրամասերի առկայություն, տնտեսական գործունեության ակտիվացում		
Թափոնների վերամշակման/օգտահանման ակնկալվող կայանքներ	-	վերամշակման կայանք	վերամշակման կայանք	վերամշակման կայանք	վերամշակման, օգտահա	

					նման ակնկալվ ող կայանք	
Թափոնների հեռացման վայրերի փոփոխություններ՝ սանիտարական աղբավայրեր, փոխաբեռնման կայաններ	աղբավա յր	սանիտ արակա ն աղբավ այր	սանիտ արակա ն աղբավ այր	սանիտ արակա ն աղբավ այր, փոխաբ եռնման կայան	սանիտա րական աղբավա յր, փոխաբե ռնման կայան	
Քաղաքականության փոփոխություններից ակնկալվող ազդեցություններ /կանխարգելման, կրճատման, տեսակավորման և վերաօգտագործման մասով/	-	կանխա րգելում	կանխա րգելում, կրճատո ւմ, տեսակ ավորու մ	տեսակ ավորու մ, վերաօգ տագոր ծում	տեսակա վորում, վերաօգ տագործ ում	

### բ»Կանխադրույթներ

Կանխադրույթները սահմանվում են՝ հիմք ընդունելով նախորդ գլխում առկա իրավիճակի վերլուծությունը, բացահայտված հիմնախնդիրները, առաջնահերթությունները և տեսլականը, ինչպես նաև «ա» ենթակետում կատարված կանխատեսումները: Օրինակ՝ նշված փոփոխություններից կարող է պարզվել, որ Պլանավորման տարածքի որոշ բնակավայրերում կամ ոլորտներում սպասվում է փոփոխություն, որը բերելու է այս կամ այն տեսակի թափոնների քանակական և որակական փոփոխության, ինչը հիմք կհանդիսանա կանխատեսվող աղբի քանակը կառավարելու համար պահանջվող կարողությունների /հավաքման, տեսակավորման, վերամշակման և այլն/ փոփոխության անհրեշտությունը գնահատելու համար:

Սույն ենթաբաժնում ներկայացվում է պլանավորման ժամակաշրջանում ակնկալվող թափոնների գոյացման ցուցանիշների գնահատման հիմնավորումը: Անհրաժեշտ է գնահատել և նշել թափոնների հիմնական տեսակների առաջնահերթության աստիճանը և դրանց գոյացման կանխատեսելի քանակը: Պլանավորման ժամանակաշրջանում ակնկալվող թափոնների մեկ շնչի հաշվով գոյացումը հաշվարկելիս հիմք է ընդունվում 29-րդ աղյուսակում նշված բնակչության կանխատեսված թիվը:

### Աղյուսակ 30

h/h	Թափոնի տեսակ	Գործածության առաջնահերթու- թյուն (բարձր, միջին, ցածր)	Թափոնի ակնկալվող գոյացում՝ մեկ շնչի հաշվով (կգ/տարի/մարդ)	Թափոնի ակնկալվող գոյացում՝ ընդհանուր քանակ (հազ տ/տարի)	Նշումներ
-----	--------------	---	--	---	----------

1	Կոշտ կենցաղային թափոն, այդ թվում՝	բարձր			
	օրգանական	ցածր	100		
	թուղթ, ստվարաթույթ	միջին	30		
	պլաստիկ	բարձր	40		
	ապակի	բարձր	40		
	մետաղ	ցածր	5		
	այլ (նշել ըստ անհրաժեշտության)				
2	Խոշոր եզրաչափերի թափոն				
3	Շինարարական աղբ				
4	Շահագործումից դուրս եկած ավտոմեքենաներ, մետաղական ջարդոն				
5	Անվադողեր				
6	Փաթեթավորում և փաթեթվածք				
7	Էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոն				
8	Կենսաբանական թափոն				
9	Այլ (նշել ըստ անհրաժեշտության)				

## 2) ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ԹԻՐԱՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ (ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ և ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ)

ա» Թափոնների կառավարման գլխավոր նպատակներն են՝


- սկզբնաղբյուրում թափոնների առաջացման կրճատումը
- աղբավայրում (ներառյալ սանիտարական) տեղադրվող թափոնների քանակի կրճատումը
- աշխատակիցների մասնագիտական կարողությունների բարձրացում
- ընակչության շրջանում իրազեկվածության աստիճանի բարձրացում
- վարքագծի փոփոխության արձանագրում
- հավաստի տվյալների ամբողջական հավաքագրում
- տնտեսվարողների հետ ոլորտային աշխատանքների կազմակերպման բարելավում

բ» Սահմանվել են համայնքում թափոնների գործածության հետևյալ ձևերին առնչվող թիրախային ցուցանիշները՝

- ❖ տեսակավորված հավաքում – 50 տոկոս
- ❖ խառը հավաքում և տեսակավորում – 70 տոկոս
- ❖ վերամշակման և օգտահանման աճ – 10 տոկոս

- ❖ վտանգավոր թափոնների վնասազերծման ու չեզոքացման կրճատում – 10 տոկոս
- ❖ աղբավայրում, այդ թվում՝ սանիտարական աղբավայրում տեղադրվող թափոնների քանակի կրճատում – 20 տոկոս:

Հարկ է նշել, որ թիրախներ սահմանելիս, անհրաժեշտ է նաև նշում կատարել դրանց հասնելու համայնքի կարողությունների մասին՝ եթե համայնքի կարողությունները բավարար են՝ կանաչ գույնով, եթե բավարար չեն՝ կարմիր գույնով:



-Աղբահանության և ԿԹ կառավարման համակարգի կարողությունները բավարար են սահմանված թիրախին հասնելու համար

-Աղբահանության և ԿԹ կառավարման համակարգի կարողությունները բավարար չեն սահմանված թիրախին հասնելու համար







**գ» Պատասխանատվության բաշխումը պլանավորման ժամանակահատվածում**

Պլանավորման ժամանակահատվածում թիրախները սահմանելուց հետո անհրաժեշտ է վերանայել Պլանի մասնակիցների պատասխանատվության սահմանները (Աղյուսակ 16-ի վերանայում)՝ սահմանել այդ ժամանակահատվածում ակնկալվող «դերերը» և «պատասխանատվությունները»: Այս ենթաբաժնում պետք է լրամշակվի 1-ին գլխում ներկայացված 16-րդ աղյուսակը:

- **Պլանի մեջ շահակիրների ներգրավվածության աստիճանը**

**Աղյուսակ 33**

Պատասխանատուներ	Իրազեկության բարձրացում (%)	Խառըհավաքում (%)	Տեսակավորված հավաքում (%)	Տեղափոխում (%)	Տեսակավորում /գործարանային/ (%)	Վերաօգտագործում/ կրկնօգտագործում (%)	Վերամշակում և/կամ օգտահանում(%)	Վտանգավոր թափոնների վնասագերծում/ վերացում (%)	Տեղադրում արդբավայրում (%)
ՏԻՄ	100%	100 %	80%	90%	-	-	-	50%	100%
Մասնավոր հատված	100%	40%	40%	30%	30%	20%	-	10%	-
Արտադրող	100%	-	80%	40%	-	30%	30%	80%	-
Բնակչություն	100%	100 %	50%	10%	-	-	-	-	-
Քաղաքացիական կազմակերպություն									

- **Դերերի բաշխում պլանավորման ժամանակահատվածում՝ ըստ թափոնների տեսակների և գործածության ձևերի**

Պլանավորման ժամանակահատվածում պատասխանատվության բաշխման հետ մեկտեղ, անհրաժեշտ է իրականացնել դերերի բաշխում՝ ըստ թափոնների տեսակների և գործածության ձևերի՝ նշելով սյունակներում համապատասխանաբար՝ ՏԻՄ, ՄՀ, Արտ, Բն, ՔԿ:

**Աղյուսակ 34**

Պատասխանատուներ	Իրազեկության բարձրացում (%)	Չտեսակափոխված հավաքում (%)	Տեսակափոխված հավաքում (%)	Տեղափոխում (%)	Տեսակափոխում /գործարանային/ (%)	Վերօգտագործում (%)	Վերակիրառում (%)	Նյութի օգտահանում (%)	Էներգիայի օգտահանում (%)	Կոմպոստացում (%)	Վնասագեղծում/վերացում (%)	Տեղադրում ապրավայրում (%)
Կոշտ կենցաղային թափոն	ՄՀ, Արտ, Բն, ՔԿ 40%	ՄՀ, Արտ, Բն, ՔԿ 30%	ՄՀ, Արտ, Բն, ՔԿ 70%	ՏԻՄ, ՄՀ, 100%	ՏԻՄ, Արտ 30%	Արտ, ՔԿ 50%	ՔԿ 40%	ՔԿ 40%		ՄՀ 100%	ՏԻՄ, ՄՀ 100%	ՏԻՄ 90% ՄՀ 10%
Խոշոր եզրաչափերի թափոն	ՄՀ, ԲՆ 40%	ՄՀ, ԲՆ 50%	ՄՀ, ԲՆ 50%	ՏԻՄ, ՄՀ, 100%	ՏԻՄ, Արտ 30%	Արտ 50%	-	-	ՄՀ 30% ԲՆ 70%	ՄՀ 70% ԲՆ 30%	ՏԻՄ 90% ՄՀ 10%	ՏԻՄ 90% ՄՀ 10%
Շինարարական աղբ	ՄՀ, ԲՆ 50%	ՄՀ, ԲՆ 40%	ՄՀ, ԲՆ 60%	ՄՀ 100%	-	-	-	-	-	-	ՏԻՄ 90% ՄՀ 10%	ՏԻՄ 20% ՄՀ 80%
Շահագործումից դուրս եկած ավտոմեքենաներ, մետաղական ջարդոն	ԲՆ, ՄՀ 50%	ԲՆ, ՄՀ 40%	ԲՆ, ՄՀ 60%	ԲՆ, ՄՀ 100%	-	ՄՀ 100%	ԲՆ 50%	ՄՀ 100%	-	-	ՄՀ 100%	ՏԻՄ 50% ՄՀ 50%
Անվադողեր	ԲՆ, 70%	ԲՆ, 50%	ԲՆ, 50%	ԲՆ, 100%	-	ՄՀ, ԲՆ 70%	ԲՆ 50% ՄՀ 50%	-	-	-	ՄՀ 70% ԲՆ 30%	ՄՀ 100%
Փաթեթավորում և փաթեթվածք	ԱՐՏ, ՄՀ 80%	ԱՐՏ, ՄՀ 50%	ԱՐՏ, ՄՀ 50%	ԱՐՏ, ՄՀ 70%	-	Արտ, ՄՀ 80%	-	-	-	-	ՄՀ 60%	Արտ 50% ՏԻՄ 20% ՄՀ 30%
Էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոն	ԱՐՏ, ՄՀ 90%	ԱՐՏ, ՄՀ 30%	ԱՐՏ, ՄՀ 70%	ԱՐՏ, ՄՀ 100%	Արտ 60%	Արտ 40%	-	-	-	-	Արտ 30%	Արտ 20%
Կենսաբանական թափոն	Արտ 90%	Արտ 30%	Արտ 70%	Արտ 100%	Արտ 60%	-	-	-	-	-	Արտ 30%	Արտ 20%
Այլ (ըստ անհրաժեշտության)												

**դ» Անձնակազմի կարողությունների զարգացումպլանավորման ժամականաշրջանում**

Սույն ենթաբաժնում, համաձայն նոր պլանավորման, լրամշակվում է 18-րդ աղյուսակը, ընդ որում առաջին սյունակը պետք է լրացվի աղյուսակ 17-ից և պետք է սահմանվի հմտությունների թիրախային մակարդակը:

**Աղյուսակ 35**

Հմտություն/ ոլորտ	Համապատասխան գիտելիքներ ու հմտություն ունեցող աշխատակիցների թիվը	Գիտելիքների ու հմտությունների ներկայիս մակարդակ(1-շատ ցածր, 2-ցածր, 3-միջին, 4-բարձր, 5-գերազանց)	Գիտելիքների ու հմտությունների թիրախային ապագա մակարդակ(1-շատ ցածր, 2-ցածր, 3-միջին, 4-բարձր,5-գերազանց)	Նշումներ
Թափոնների կառավարման գիտելիքներ	2	3	4	
ՀՀ օրենսդրության իմացություն	4	3	5	
Տվյալների հավաքագրում	2	4	5	
Համակարգչային քարտեզագրում	1	3	4	
Գնումների կազմակերպում	1	4	5	
Պայմանագրերի կառավարում	1	3	4	
Գործառնական հմտություններ	5	3	5	
Ֆինանսական վերլուծության իմացություն	2	4	5	

**ե» Հանրային իրազեկություն պլանավորման ժամանակաշրջանում**

**Աղյուսակ 36**

Բնագավառ կամ ոլորտ	Իրազեկվածության ներկայիս մակարդակ(1-շատ ցածր, 2-ցածր, 3-միջին, 4-բարձր, 5-գերազանց)	Իրազեկվածության թիրախային ապագա մակարդակ (1-շատ ցածր, 2-ցածր, 3-միջին, 4-բարձր, 5-գերազանց)	Նշումներ
<b>1. Թափոնների կառավարման վերաբերյալ առկա գիտելիքների աղբյուրներ</b>	3	5	
<b>2. Թափոնների կառավարման վերաբերյալ տեղեկացվածություն</b>	3	5	
Թափոնների թերի կառավարման բնապահպանական ազդեցությունները	3	4	
Թափոնների թերի կառավարման սոցիալական ազդեցությունները	4	5	
Թափոնների թերի կառավարման տնտեսական ազդեցությունները	4	5	
Թափոնները աղբավայր հեռացնելու ազդեցությունները	4	5	
Թափոնների հիերարխիայի իմացություն	3	4	

Օրենսդրության խրախուսող գործիքներ	3	5	
Օրենսդրության պատժիչ գործիքներ	4	5	
Թափոնների կառավարման ոլորտում իրականացվող բնապահպանական ծրագրեր	3	5	
<b>3. Թափոնների կայուն կառավարման վերաբերմունք և ակնկալիքներ</b>			
Թափոնների կայուն կառավարման կարևորությունը	3	4	
Թափոնների տեսակավորման օգուտները	5	5	
Թափոնների վերօգտագործման օգուտները	5	5	
Թափոնների վերամշակման, օգտահանման օգուտները	4	5	
Իրազեկվածության արշավների օգուտները	4	5	

**գ» աղբահանության և թափոնների գործածության քարտեզ՝ ըստ նոր պլանավորման**

Սույն ենթաբաժնում պարտադիր պետք է 1-ին գլխի5-րդկետի «**Աղբահանության և թափոնների գործածության քարտեզ**» ենթաբաժնում մշակված քարտեզը վերանայվի և լրամշակվի՝ համաձայն նոր պլանավորման: Լրամշակված նոր քարտեզի հետ մեկտեղ այս ենթաբաժինը կարող է ներառել նաև անհրաժեշտ տեքստային նկարագրություններ:

**3) ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆ (ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ԵՎ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ)**

**Գործողությունների պլան՝ կարճաժամկետ և միջնաժամկետ թիրախներին հասնելու համար**

h/h	Նպատակը՝ ըստ գործածության ձևերի	Կարճաժամկետ դիմելի	Կարճաժամկետ միջոցառում (2024-2026թթ.)	Միջնաժամկետ թիրախ	Միջնաժամկետ միջոցառում (2026-2028թթ.)	Նշումներ
I	Խառը հավաքում		Օպերատոների կարողությունների բարձրացում, Սևան համայնքում իրականացնել համապատասխան ընկերության միջոցով աղբահավաքություն, հավաքված աղբը տեղափոխել սահմանված աղբավայր		Սևան համայնքում իրականացնել համապատասխան ընկերության միջոցով աղբահավաքություն, հավաքված աղբը տեղափոխել սահմանված աղբավայր	Աղբատար 1-2 մեքենայի ձեռքբերում
I	Տեսակավորված հավաքում		Տվյալների հավաքագրման գործընթացների կազմակերպում, աշխատակիցների կարողությունների բարձրացում, Սևան քաղաքում և Ծաղկունք բնակավայրում իրականացնել տեսակավորված թափոնամաններից հավաքում օպերատորի միջոցով աղբահավաքություն, հավաքված աղբը տեղափոխել սահմանված տեսակավորման տարածք		Սևան քաղաքում և Ծաղկունք բնակավայրում իրականացնել տեսակավորված թափոնամաններից հավաքում օպերատորի միջոցով աղբահավաքություն, հավաքված աղբը տեղափոխել սահմանված տեսակավորման տարածք	Տեսակավորված աղբի համար մասնագիտացված աղբատարի ձեռքբերում
III	Վերօգտագործում, կրկնօգտագործում		-			
IV	Վերամշակում, օգտահանում		-		Որոշ տեսակի թափոնների /ապակի, թուղթ/ վերօգտագործում	

	Վերամշակում, օգտահանում որպես երկրորդային ռեսուրս		-		Ենթակառուցվածքներ ը բարելավելու համատեքստում ոչ ֆորմալ հատված ներգրավում	
	Սննդանյութի և այգիների թափոնների օգտահանում /կոմպոստացում		-		Համապատասխան տարածքների հատկացում, իրազեկման աշխատանքների բարձրացում, մասնագիտացված կառույցների միջոցով սննդանյութի կոմպոստացման հնարավորություն	
	Էներգիայի օգտահանում /կենսագազ, բրիկետ, բիոդիզել/		-		Մասնագիտացված կառույցների միջոցով էլ էներգիայի օգտահանում՝ կենսագազ, բրիկետ	
V	Վնասագերծում/չեզոքացում		-		-	
VI	Տեղադրում սանիտարական աղբավայրում		<b>Մասնագիտացված ընկերության միջոցով աղբի տեղափոխում և տեղադրում</b>		<b>Մասնագիտացված ընկերության միջոցով աղբի տեղափոխում և տեղադրում</b>	
VII	Տեղադրում ոչ սանիտարական աղբավայրում		-		-	

### 3) ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

Պլանի մշակման ժամանակ կարճաժամկետ և միջնաժամկետ թիրախներ սահմանելիս անհրաժեշտ է դրանք դիտարկել երկարաժամկետ զարգացման համատեքստում՝ թափոնների կառավարման կայունությունը երաշխավորելու նպատակով: Այդ իմաստով ՏԻՄ-երի Պլանով սահմանված բոլոր թիրախները պետք է բխեն ՀՀ կառավարության կողմից որդեգրած քաղաքականությունից՝ աղբահանության համակարգի ռազմավարությունից՝ միաժամանակ

չսահմանափակվելով՝ երկարաժամկետ զարգացումների համար կարգավորման առաջարկություններ ներկայացնելու անհրաժեշտության դեպքում:

**Աղյուսակ 38**

Թափոնների գործածության համար նախատեսվող կայանք	Թափոնի տեսակ	Կայանքի հզորություն, տ/ տարի	Շահագործման նախատեսվող մեկնարկի տարեթիվը	Անհրաժեշտ ուսումնասիրություն	Նշումներ
նախատեսվում է կայանք Հրազդան քաղաքում	-	-	2025թ.	անհրաժեշտություն ուսումնասիրություն կատարվել է մասնագիտացված ՍՊԸ-ի կողմից	Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզերի կոշտ թափոնների կառավարում ծրագիր

5)ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵ

ա» Կարճաժամկետ միջոցառումների բյուջե և ֆինանսավորում  
Աղյուսակ 39

h/h	Սահմանված թիրախ	Միջոցառման անվանում	Միջոցառման արժեք (հազ. դր.)	Ծախսերն ըստ պլանավորման կարճաժամկետ ժամանակահատվածի համար		Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրներ					Նշումներ
				1-ին տարի (հազ. դր.)	2-րդ տարի (հազ. դր.)	Ինքնաձաժամկում (հազ. դր.)	Համայնքային բյուջե (հազ. դր.)	Պետական բյուջե (հազ. դր.)	Դոնոր կազմակերպություն (հազ. դր.)	Օպերատորի/ՀՈԱԿ-ի բյուջե (հազ. դր.)	
1		Օպերատորների կարողությունների բարձրացում, Սևան համայնքում իրականացնել համապատասխան ընկերության միջոցով աղբահավաքություն, հավաքված աղբը տեղափոխել սահմանված աղբավայր	40000,0	20000,0	20000,0	,	20000,0	,	20000,0	,	



2		<p>Տվյալների հավաքագրման գործընթացների կազմակերպում, աշխատակիցների կարողությունների բարձրացում, Սևան քաղաքում և Ծաղկունք բնակավայրում իրականացնել տեսակավորված թափոնամաններից հավաքում օպերատորի միջոցով աղբահավաքություն, հավաքված աղբը տեղափոխել սահմանված տեսակավորման տարածք</p>	5000,0	2000,0	3000,0	-	2000,0	-	-	3000,0	
3		<p>Մասնագիտացված ընկերության միջոցով աղբի տեղափոխում և տեղադրում</p>	3000,0	1500,0	1500,0	-	-	-	-	3000,0	
	Ընդամենը										

**բ»Միջնաժամկետ միջոցառումների բյուջե և ֆինանսավորում  
Աղյուսակ 40**

h/h	Սահմանված թիրախ	Միջոցառման անվանում	Միջոցառման արժեք (հազ. դր.)	Ծախսերն ըստ պլանավորման միջնաժամկետ ժամանակահատվածի համար			Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրներ					Նշումներ
				3-րդ տարի (հազ. դր.)	4-րդ տարի (հազ. դր.)	5-րդ տարի (հազ. դր.)	Ինքնաձեռնարկ (հազ. դր.)	Համայնքային բյուջե (հազ. դր.)	Պետական բյուջե (հազ. դր.)	Դոնոր կազմակերպություն (հազ. դր.)	Օպերատորի/ ՀՈԱԿ-ի բյուջե (հազ. դր.)	
1		Օպերատորների կարողությունների բարձրացում, Սևան համայնքում իրականացնել համապատասխան ընկերության միջոցով աղբահավաքություն, հավաքված աղբը տեղափոխել սահմանված աղբավայր	60000,0	20000,0	20000,0	20000,0	-	20000,0	-	40000,0	-	

2		<p>Տվյալների հավաքագրման գործընթացների կազմակերպում, աշխատակիցների կարողությունների բարձրացում, Սևան քաղաքում և Ծաղկունք բնակավայրում իրականացնել տեսակավորված թափոնամաններից հավաքում օպերատորի միջոցով աղբահավաքություն, հավաքված աղբը տեղափոխել սահմանված տեսակավորման տարածք</p>	3000	3000,0	3000,0	-	3000,0	-	-	-	6000,0	
3		<p>Մասնագիտացված ընկերության միջոցով աղբի տեղափոխում և տեղադրում</p>	3000,0	1000,0	1000,0	1000,0	-	-	-	-	3000,0	

4												
	Ընդամենը											

**գ» Առանձին միջոցառումների մանրամասն աշխատանքային պլան և բյուջե**

**Աղյուսակ 41**

Միջոցառում	Կապիտալ ներդրումներ	Գործառնական ծախսեր	Այլ ծախսեր /մանրամասնել նշումների մեջ/	Նշումներ
Օպերատոների կարողությունների բարձրացում	100000,0	2000,0	8000,0	
Տվյալների հավաքագրման գործընթացների կազմակերպում,	-	8000,0	-	
Աշխատակիցների կարողությունների բարձրացում,	-	6000,0	-	
	100000,0	16000,0	8000,0	

**6) ԱՐԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿՈՇՏ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՈՒՄ**

**ա»Եկամուտների և ծախսերի ընդհանուր նկարագրության պլանավորման տարածքում նախատեսվող պլանավորման ժամանակաշրջանում**

**Աղյուսակ 42**

Տարի	Բնակչության թիվ	Աղբահանության վարձավճար դրամ/անձ	Գործող տնտեսվարող սուբյեկտների թիվը	Աղբահանության համակարգում ընդգրկված տնտեսվարող սուբյեկտների թիվը /աղբահանության պայմանագիր /	Վարձավճարների հավաքման ընդհանուր ծախսեր, դրամ/տարի	Աղբի հավաքման և տեղափոխման ծախս, դրամ/տարի	Աղբավայրում աղբի տեղադրման ծախս, դրամ/տոննա
1-ին տարի	<b>31000</b>	<b>133,87</b>	<b>320</b>	<b>300</b>	<b>55000,0</b>	<b>64000,0</b>	<b>4,2</b>
2-րդ տարի	<b>31100</b>		<b>320</b>	<b>305</b>	<b>56000,0</b>	<b>66000,0</b>	<b>4,3</b>
3-րդ տարի	<b>31200</b>		<b>320</b>	<b>310</b>	<b>57000,0</b>	<b>68000,0</b>	<b>4,4</b>
4-րդ տարի	<b>31300</b>			<b>315</b>	<b>58000,0</b>	<b>70000,0</b>	<b>4,5</b>
5-րդ տարի	<b>31400</b>			<b>320</b>	<b>59000,0</b>	<b>72000,0</b>	<b>4,6</b>

**բ»Եկամուտ/Հավաքագրում և Ծախսեր**

Պլանավորման տարածքում աղբահանության և թափոնների կառավարման նախատեսվող եկամուտներն ու ծախսերը պլանավորման տարիներին ներկայացվում է ստորև՝43-րդ աղյուսակում:

**Աղյուսակ 43**

Տարի	Աղբահանության եկամուտ/ հավաքագրում		Եկամուտ վերամշակման ենթակա թափոնների վաճառքից	Աղբահանության ծախս	Սանիտարական մաքրման ծախս
	Բնակչություն	Տնտեսվարող սուբյեկտներ			
1-ին տարի	44000,0	9000,0	-	64000,0	80500,0
2-րդ տարի	45000,0	10000,0	-	66000,0	81000,0
3-րդ տարի	46000,0	11000,0	-	68000,0	82000,0
4-րդ տարի	46500,0	11500,0	-	70000,0	83000,0
5-րդ տարի	47000,0	12000,0	-	72000,0	84000,0

**գ»Ընդհանուր եկամուտ և ծախս**

**Աղյուսակ 44**

	<b>Եկամուտներ</b>	<b>Ծախսեր</b>	<b>Տարբերություն</b>
1-ին տարի	55000,0	64000,0	9000,0
2-րդ տարի	56000,0	66000,0	10000,0
3-րդ տարի	57000,0	68000,0	11000,0
4-րդ տարի	58000,0	70000,0	12000,0
5-րդ տարի	59000,0	72000,0	13000,0

**դ»Աղբահանության և կոշտ թափոնների կառավարման նախատեսված ինքնարժեքը՝ ըստ հիմնական հոսքերի**



### ԳԼՈՒԽ 3.ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Պլանավորման տարածքում հաշվետու ժամանակահատվածում առկա իրավիճակի գնահատման, պլանավորման և Պլանի իրականացման վերլուծությունների արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը անհրաժեշտության դեպքում համայնքի կողմից կներկայացվի աղբահանության ոլորտի լիազոր մարմնին՝ պլանավորման ժամանակաշրջանի 2-րդ (2025) և 4-րդ (2027) տարիների ավարտին:

Տեղեկատվությունը ներառելու է պլանավորման տարածքում Պլանին առնչվող բոլոր փաստաթղթերը, որոնք մշակվել են առկա իրավիճակի գնահատման, պլանավորման, սահմանված նպատակների և թիրախների իրագործման արդյունքների վերլուծության փուլերում: Տեղեկատվությունը պետք է ներառի նաև ընդհանուր տեղեկություններ, որտեղ պետք է նշվեն տեղեկատվության անվանումը, պլանավորման մեջ ընդգրկված համայնքների անվանումը, տեղեկատվությունը մշակող անձանց պաշտոնները, կոնտակտները:





## 2) ԹԵՐԻ ԻՐԱԳՈՐԾՎԱԾ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն բաժնում պետք է վերլուծվեն նպատակներն ու թիրախները, որոնց իրագործումը չի հաջողվել հաշվետվության ժամանակաշրջանում: Վերլուծությունը հիմնականում վերաբերում է պատճառներին և հետագա գործություններին: Վերանայվում են նաև ընթացիկ պլանում ամրագրված թիրախների ու նպատակների իրագործման համար անհրաժեշտ կարողությունների կարիքները և գործիքակազմը:

Չիրագործված նպատակի անվանում	Պլանավորված թիրախ	Փաստավի իրագործման պատճառները	Հետագա գործողությունները	Նշումներ

## 3) ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿՈՇՏ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՊԼԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն բաժնում պետք է նկարագրվեն ընթացիկ պլանում փոփոխման ենթակա կետերը՝ վերջիններիս հիմնավորման հետ մեկտեղ: